

# SOKCI projekt

***„Converting the region’s Sokci cultural heritage assets to tourism attractions”***

**Partnertalálkozó / Sastanak projektnih partnera**

Mohács, 20.11.2018

# Projekt előrehaladása / Napredak projekta

- Jelentésekkel, menedzsmenttel kapcsolatos állás
- ❖ *Benyújtásra került az 1. sz. és 2. sz. Partner és Projekt szintű report / **Projektna izvješća su podnesena za 1. i 2. period.***
- ❖ *Folyamatban van költségvetés módosítási kérelem / **U tijeku je zahtjev za izmjenu proračuna.***
- ❖ *A következő partner report benyújtása november végén vagy december elején várható / **Slanje sljedećeg partnerskog izvješća očekuje se krajem studenog ili početkom prosinca***
- ❖ *Várhatóan módosítási kérelem kerül benyújtásra a befejezési határidő hosszabbítására / **Očekuje se podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu kako bi produžio rok za dovršenje***

# Tevékenységek / Aktivnosti

- 2. period (1.10.2017 – 28.02.2018):
  - ❖ 27.10.2017 Első partner találkozó / Prvi sastanak partnera
  - ❖ 19.01.2018 Čepiŋsko čijalo – sokac rendezvény / šokačke manifestacije u Čepinu
  - ❖ Videófilm készítése / Snimanje filma (Čepin)
  - ❖ Építési beruházás kezdete / Početak radova (Čepin)
- 3. period (1.03.2018 – 30.06.2018):
  - ❖ Építési beruházás kezdete / Početak radova (Mohač).
  - ❖ Táblák kihelyezése / Postavljanje tabli (Čepin)
  - ❖ 1 sokac rendezvény Mohácson (eszközbeszerzéssel) / 1 šokačke manifestacije u Mohaču, (sa nabavom oprema);
- 4. period (1.07.2018 – 31.10.2018):
  - ❖ 3 sokac rendezvény Mohácson, 1 Čepinben, videó készítése / 3 šokačke manifestacije u Mohaču, 1 u Čepinu, snimanje filma;
  - ❖ Weboldal kialakítása (Mohács) / Izrada web stranice (Mohač).

# Tevékenységek / Aktivnosti

- 5. period (1.11.2018 – 28.02.2019):
  - ❖ Partnertalálkozó (Mohács) / *Partnerski sastanak*;
  - ❖ Sajtómegjelenés / *Promocija u medijama*;
  - ❖ Sokac könyv szerkesztése és megjelentetése / *Uređenje šokačke knjige i njezino izdanje (Mohač)*;
  - ❖ Építési beruházás befejezése – átadó / *Završetak radova*;
  - ❖ Weboldal kialakítása (Mohács) / *Izrada web stranice (Mohač)*.
  - ❖ Interaktív elemek telepítése (Mohács) / *Instaliranje interaktivnih elemenata*;
  - ❖ Interaktív elemek beszerzése, népi hangszerek, ruházatok beszerzése / *Završetak instaliranja interaktivnih elemenata, nabava tradicionalnih instrumenata, nošnji itd. (Mohač)*.
  - ❖ Promóciós eszközök beszerzése, videófilm készítése / *Nabava promocijskih materijala, snimanje filma (Čepin)*
  - ❖ *Study visits: projekt végén a nyitórendezvényre újságírók részvételének biztosítása.*

# Beruházások állása / *Stanje radova*

- Mohácsi beruházás / Radovi u Mohaču:
  - ❖ Kivitelezői szerződés aláírásra került 29.06.2018 / *Ugovor s izvođačem radova je potpisan.*
  - ❖ Novemberben megtörtént az 1. részteljesítés / *Prvo stanje u 11. mjesecu.*
  - ❖ Műszaki ellenőr szerződés szerint végzi feladatait / *Nadzor u skladu s ugovorom.*
  
- Čepin:
  - ❖ Kivitelezői szerződés aláírásra került 23.08.2017 / *Ugovor s izvođačem radova je potpisan.*
  - ❖ Januárban megtörtént a 3. részteljesítés / *Treće stanje u 1. mjesecu.*
  - ❖ Műszaki ellenőr szerződés szerint végzi feladatait / *Nadzor u skladu s ugovorom.*

# **Eszközbeszerezések, interaktív fejlesztések / Opremanja, interaktivni sadržaji**

- Mohács:
  - ❖ Hangszerek, hangosítás eszközök és bútorok egy része beszerzésre került. Folyamatban a népviseletes ruházat beszerzése / *Instrumenti, vučenje, namještaji su djelomično nabavljeni. U tijeku je nabava nošnji.*
  - ❖ Interaktív elemek megtervezése megvalósult, elkészült a terv dokumentáció / *Projektna dokumentacija za interaktivne sadržaje je napravljena.*
  - ❖ Interaktív elemek beszerzése folyamatban / *Izvođenje instalacije interaktivnih elemenata je u tijeku.*
- Čepin:
  - ❖ népviseletes ruhák, hangszerek – átcsúszik a 4. periódusra / *Nošnje, instrumenti u 4. periodu.*
  - ❖ interaktív elemek beszerzése folyamatban / *Nabava interaktivnih sadržaja u tijeku.*

# Kommunikáció, rendezvények / *Komunikacija, događaji*

- Mohács – projektkommunikáció / *projektna komunikacija*
  - Olvasókör meglévő weboldalának fejlesztése – háromnyelvű – Čepini létresítmény keresztlinkelése / *Razvoj postojeće web stranice čitaonice – trojezična – link prema objektu u Čepinu.*
  - Leaflet / *Leaflet*
  - Médiamegjelenések / *Pojavljivanje u mediji.*
- Közös sokác könyv / *Zajednička šokačka knjiga*
  - ❖ Beszerzés folyamatban, kétnyelvű HU-HR, 96 oldalas, 1000 pld / *Nabava u tijeku, dvojezični HU-HR, 96 str., 1000 komada.*
- Čepin – projektkommunikáció / *projektna komunikacija*

# Kommunikáció, rendezvények / *Komunikacija, događaji*

- Mohács – rendezvények / *događaji*
  - 18.06.2018. Tambura fesztivál / *Festival tambure*
  - 07.07.2018. Dunai mosás / *Dunavsko pranje*
  - 04.08.2018. Babfőző fesztivál / *Kuhanje graha*
  - 20.08.2018. Néptánc fesztivál / *Festival narodnoog plesa*
- Čepin – rendezvények / *događaji*
  - 19.01.2018. Čepinsko čijalo
  - 28.09.2018. Čepinskih suncoketa
- Nyitó rendezvények: projekt végén / *Otvaranja: na kraju projekta.*